



ООО «СПФ Ремстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная фирма Ремстрой»

453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский район,
с. Ермолаево, ул. Чкалова 70 в

Р/с 40702810100260000137, К/с 30101810600000000770

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа

БИК 04807377; ОКПО 77858710; ИНН 0233005330; КПП 023301001

ОКВЭД 41,2; ОКФС/ОКОПФ 16/65;

Электронная почта sofojan1@mail.ru

Тел. 8(34757) 6-91-02, факс 6-26-80

«30» 09 2018 г. № 624
На № _____ от «__» _____ 20__ г.

ГРАФИК РАБОТ СТРОЯЩЕГОСЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по состоянию на 30.09.2018г.

Наименование Объекта капитального строительства: 7-этажный 4-х секционный жилой дом №4 (стр.) со встроенными - пристроенными помещениями общественного назначения. Республика Башкортостан, г.Салават Восточный жилой район, мкр.6
Адрес (строительный): Республика Башкортостан, г.Салават Восточный жилой район, мкр.6

Этап реализации проекта строительства

- 1) Этап – устройство фундамента и стен подвала (10% от общего объема строительства, с нарастающим итогом – 10%) Июль 2018год.
- 2) Этап - возведение наружных и внутренних стен и перегородок (35% от общего объема строительства, с нарастающим итогом – 45%); Январь 2018 год.
- 3) Этап – устройство внутренних инженерных сетей (15% от общего объема строительства, с нарастающим итогом – 60%); Апрель 2018 год.
- 4) Этап – Установка оконных блоков и внутренняя отделка помещений (14% от общего объема строительства, с нарастающим итогом – 74%); Май 2019 год.
- 5) Этап – Утепление и отделка фасада (8% от общего объема строительства, с нарастающим итогом – 82%); Август 2018 год.
- 6) Этап – устройство кровли (6 % от общего объема строительства, с нарастающим итогом – 88%); Апрель 2018 год.
- 7) Этап – Устройство наружных инженерных сетей (5 % от общего объема строительства с нарастающим итогом – 93%); Ноябрь 2018 год.
- 8) Этап – Благоустройство территории и устройство малых архитектурных форм (7 % от общего объема строительства, с нарастающим итогом – 100 %); Май 2019 год.
- 9) Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 3 кв. 2019 год

Директор ООО «СПФ Ремстрой»



В.С. Софоян



ООО «СПФ Ремстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная фирма Ремстрой»

453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский район,
с. Ермолаево, ул. Чкалова 70 в

Р/с 40702810100260000137, К/с 30101810600000000770

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа

БИК 04807377; ОКПО 77858710; ИНН 0233005330; КПП 023301001

ОКВЭД 41,2; ОКФС/ОКОПФ 16/65;

Электронная почта sofojan1@mail.ru

Тел. 8(34757) 6-91-02, факс 6-26-80

«30» 09 2018 г. № 622
На № _____ от «__» _____ 20__ г.

СПРАВКА О СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СТРОЯЩЕГОСЯ МНОГOKВАРТИРНОГО ДОМА

по состоянию на 30.09.2018г.

Наименование Объекта капитального строительства: 7-этажный 4-х секционный жилой дом №4 (стр.) со встроенными - пристроенными помещениями общественного назначения. Республика Башкортостан, г.Салават Восточный жилой район, мкр.6

Адрес (строительный): Республика Башкортостан, г.Салават Восточный жилой район, мкр.6

Количество этажей: 7

Тип Объекта капитального строительства: кирпичный, с устройством системы неvented фасада из утеплителя НПО «ПОЛИМЕР» ПСБ-С-35

№ п/п	Виды работ	Процент выполнения работ
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	100%
3.	Перекрытия	100%
4.	Крыша	100%
5.	Окна, двери	100%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	100%
7.	Полы	100%
8.	Отделочные работы	100%
9.	Прочие работы (благоустройство, сети)	37%
	Итого степень готовности многоквартирного дома:	77 %

Директор ООО «СПФ Ремстрой»



В.С. Софоян